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Tämän opinnäytetyön toimeksiantaja oli Skanska Talonrakennus Oy. Opinnäytetyössä 
tarkasteltiin sääsuojauksen käytön vaikutuksia betonielementtikerrostalo työmaalla. Työs-
sä keskityttiin tarkastelemaan vaikutuksia aikatauluun, budjettiin, laatuun ja työturvallisuu-
teen. 
 
Sääsuojaus on telinekokonaisuus, joka voidaan rakentaa lähes mihin tahansa mahdolli-
seen muotoon ja sen ulkopuolelle tulee säältä suojaava kangas tai muovi. Sääsuojauksen 
avulla saadaan rakennettua suojassa sääolosuhteilta, kuten tuulelta, vedeltä ja lumelta. 
Sääsuojauksen päätarkoituksena on auttaa rakentamaan niin, että rakenne altistuu mah-
dollisimman vähän kosteudelle.  
 
Tietoa tutkimusta varten hankittiin haastattelemalla alan ammattilaisia ja etsimällä kirjalli-
suutta internetistä ja kirjastosta.  
 
Työn referenssityömaalla, Koirasaarentie 36:ssa, sääsuojaus toteutettiin ns. puoliksi: Ka-
dun puolella telineet alkavat maantasosta ja sisäpihanpuolella telineet alkavat ylimmältä 
parvekelaatalta eli sisäpihan puolella käytetään sandwich-elementtejä. 
 
Sääsuojaus aiheuttaa suuria kuluja, jotka on tarpeen huomioida jo laskenta- ja tarjousvai-
heessa. Aikataulullisesti sääsuojaus ei nopeuta työmaan valmistumista, mutta esimerkiksi 
rakentamisen laadun parantuminen kosteusongelmien poistumisen myötä on huomattava. 
Turvallisuuden kannalta telineet sekä parantavat että aiheuttavat vaaraa työmaalla. 
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1 Johdanto ja määritelmät 
Sääsuojaus on rakennusalalla varsin ajankohtainen aihe, koska sitä tullaan tulevaisuu-
dessa vaatimaan todennäköisesti kaikissa uudisrakentamiskohteissa. Sääsuojauksen 
avulla pystytään vaikuttamaan työmailla usein kohdattuihin säätekijöiden, kuten koste-
us, lumi, pakkanen ja tuuli, tuomiin haasteisiin. Sääsuojauksen ansioista edellä mainitut 
tekijät on mahdollista minimoida ja näin ollen vaikuttaa myös rakennusten tulevien 
käyttäjien ja mahdollisten asukkaiden terveyteen.  
Skanska Talonrakennus Oy toimii tämän työn toimeksiantajana ja tilaajana. Skanska 
AB on maailmanlaajuisesti toimiva rakennus- ja kiinteistökehityskonserni, jonka tytäryh-
tiö Suomessa on Skanska Oy. Skanska Oy on jaettu eri osa-alueilla toimiviin yrityksiin, 
kuten esim. Skanska Infra, Skanska Asfaltti, Skanska Rakennuskone Oy, Skanska 
Kodit, Skanska CDFO ja Skanska Talonrakennus Oy.  
Työn tilaamisen taustalla on Helsingin Asuntotuotantotoimiston eli ATT:n ja Helsingin 
Rakennusvalvonnan uusi sääsuojausvaatimus. Tämän vaatimuksen pohjalta on tuloil-
laan säädös, jonka pakosta rakennuttajan täytyy tulevaisuudessa käyttää uudiskohteis-
saan sääsuojausta.  
Tämän insinöörityön tavoitteena on selvittää sääsuojauksen merkitys betonielementti-
talon rakentamisen laadun tasoon. Työssä tutkitaan myös, kuinka sääsuojauksen käyt-
täminen vaikuttaa työmaan aikatauluun ja budjettiin, ja onko mahdollista, että suojauk-
sen käytöllä voidaan saavuttaa säästöjä.  
Työn referenssikohteena toimii Skanska talonrakennus Oy:n työmaa Koirasaarentie 36, 









Aikataulu määrittelee jonkin asian suunnitellun suoritusajan. 
ATT Asuntotuotantotoimisto 
Home on mikrosieni, joka kasvattaa selvästi erottuvan rihmaston tai itiömassaa 
[2].  
Kosteusvaurio  
Rakennuksen osa joka on altistunut kosteudelle niin, että siinä voidaan 
nähdä tai epäillä olevan mikrobikasvustoa. 
MRL Maankäyttö- ja rakennuslaki 
RakMK  Rakentamismääräykskokoelma 
Runko Perustuksista ylöspäin kaikki rakennuksen kantavat osat [1]. 
Sääsuoja on rakennuksen ympärille rakennettava teltta tai halli, joka suojaa raken-
nusta sääolosuhteilta. 
YM Ympäristöministeriö 
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2 Opinnäytetyön tavoite  
Opinnäytetyön tavoite on kartoittaa Skanska Talonrakennus Oy:lle sää- ja olosuh-
desuojauksen vaikutuksia Koirasaarentie 36:en budjettiin, aikatauluun, rakentamisen 
laatuun sekä työturvallisuuteen. Tutkimuksen tarkoitus on myös antaa Skanskalle tie-
toa ja materiaalia, josta on hyötyä tulevissa rakennuskohteissa. Tutkimus suoritetaan 
ennen varsinaisen sääsuojauksen asentamista Koirasaarentie 36:een. 
2.1 Tavoitteen kuvaus 
Tässä työssä selvitetään sääsuojauksen vaikutuksia rakentamiseen usealta eri kannal-
ta: budjetti, aikataulu, rakentamisen laatu ja työturvallisuus. Budjetin kannalta tutkitaan 
sääsuojauksen vaikutusta kokonaisbudjettiin ja siihen, onko mahdollista saada aikaan 
säästöjä käyttämällä sääsuojausta.  
Aikataulun osalta työssä kartoitetaan sääsuojauksesta johtuvia aikataulumuutoksia ja 
sen tuomia mahdollisuuksia olla edellä aikataulusta, esimerkiksi villoittamisen ja muu-
rauksen aikaistaminen, ja siitä saatava ajallinen säästö. 
Rakentamisen laadussa keskitytään työn osalta siihen, kuinka sääsuojauksen käyttä-
minen vaikuttaa tehdyn työn laatuun. Tuleeko tässä alueessa esille merkittäviä eroja 
verrattaessa aikaisempiin kohteisiin? Sääsuojausta käytettäessä esim. sisätilojen kos-
teus vähenee, joten pölynpoiston voi aloittaa aikaisemmin. 
Työturvallisuuden näkökulmasta perehdytään siihen, kuinka olosuhteet työmaalla 
muuttuvat sääsuojausta käytettäessä. Parantuuko turvallisuus telineiltä työskentelyn 
vuoksi vai aiheuttaako se riskitekijöitä? 
2.2 Rajaukset 
Tässä työssä tutkitaan sääsuojauksen vaikutuksia edellä mainittujen tavoitteiden avulla 
kohteessa Koirasaarentie 36. Tutkimus käsittelee kohteen betonielementtikerrostaloa, 
jossa tehdään paikallavaluholvit ja julkisivut ovat paikallaan muurattuja. Tutkimuksen 
ulkopuolelle jätetään puukerros-, rivi-, ketju- sekä pientalot ja niiden sääsuojaukseen 
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liittyvät asiat. Työssä tehdään viitteitä myös ontelolaattarakenteiseen kerrostaloon ja 
tämän rakennustyylin käytön tuomiin riskeihin.  
2.3 Tutkimuskysymykset 
Alla luetellaan työn tärkeimmät tutkimuskysymykset sääsuojausta koskien. Näihin ky-
symyksiin pyritään vastaamaan tutkimuksessa mahdollisimman kattavasti. 
 Miten sääsuojaus vaikuttaa budjettiin sääsuojauksettomaan kohteeseen verrat-
tuna? 
 Voidaanko sääsuojausta käyttämällä saada aikaiseksi säästöjä? 
 Mikä on sääsuojauksen vaikutus aikatauluun? 
 Voiko sääsuojaus nopeuttaa aikataulua? 
 Kuinka pitkään sääsuojausta tarvitaan? 
 Miten sääsuojaus vaikuttaa rakentamisen laatuun? 
 Muuttuuko työmaa turvallisemmaksi sääsuojauksen ansiosta vai aiheutuuko sii-
tä työturvallisuusriskejä? 
 Kuinka kauas sääsuojaustelineet tulee asentaa rungosta, jotta julkisivutyöt on-
nistuvat parhaiten? 
 Kuinka suuri ilmankosteus- % saa olla sääsuojan sisällä? 
 Kuinka ilmankosteutta hallitaan? 
 




Tätä työtä varten tutkimusaineistoa kerätään usealla eri tavalla käyttäen erilaisia tie-
donkeruumenetelmiä. Osa tutkimuksen aineistosta hankitaan kirjallisista lähteistä ja 
osa kerätään asiantuntijoiden henkilökohtaisista haastatteluista. Tietoa yhdistetään ja 
tulkitaan tutkimuksessa. 
3.1 Kirjallisuus  
Tätä tutkimusta varten kootaan erilaisia alaan liittyviä ja sitä sivuavia julkaisuja kirjas-
tosta ja internetistä. Kirjaston palveluja tarjoaa Metropolian kirjasto ja internetissä tietoa 
hankitaan mm. RT-kortistosta sekä Theseus-kirjastosta, jossa on esillä esim. muiden 
valmistuneet insinöörityöt. Muita internetin lähteitä käytetään mahdollisuuksien mukaan 
lähdekriittisyydellä. 
Näillä yllä mainituilla keinoilla hankittua kirjallista tietoa käytetään tutkimuksessa tieto-
perustana. Kirjallisuuden tuoma tieto toimii myös pohjustuksena tutkimukselle. 
3.2 Lausunnot 
Lausuntoja tutkimukseen hankitaan alan asiantuntijoilta, joilla on kokemusta sääsuoja-
uksesta sekä ATT:n työmaavalvojilta, jotka toimivat Koirasaarentien tai vastaavanlai-
sen kohteen valvojina. Haastatteluista saatuja tietoja käytetään tutkimuksessa johto-
päätösten tekemiseen sekä pohjustamaan tutkimusta. 
4 Tutkimustulokset 
4.1 Kirjallisuus 
Seuraavaksi työssä käydään läpi aiheeseen liittyvää kirjallisuutta, joka pohjustaa tutki-
mustuloksia. Kuviot ja kuvat käsittelevät Suomen rakennuskantaa, rakentamisen aika-
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taulua, budjettia ja laatua, rakennusjärjestystä, rakennusvaatimuksia ja -määräyksiä 
sekä rakennusvirheitä ja niistä syntyviä vaurioita. 
4.1.1 Suomen rakennuskanta 
Kuviossa 1 näkyy Suomen rakennuskanta, joka oli vuoden 2012 lopussa lähes 1.5 mil-
joonaa rakennusta poisluettuna kesämökit sekä maatalous- ja talousrakennukset. 1.5 
miljoonasta rakennuksesta ylivoimaisesti eniten Suomessa oli pien- ja erillistaloja, joita 
oli 1 122 315 kpl eli 76,1 % kaikista rakennuksista. Rivi- ja ketjutaloja löytyi 77 931 kpl, 
joka oli 5,3 % rakennuskannasta. Kerrostaloja Suomesta löytyi vuoden 2012 lopussa 
57 849 kpl, joka oli vain 3,9 % kaikista rakennuksista. [3.] 
 
Kuvio 1. Suomen rakennuskanta vuonna 2012.  
Vuonna 2012 Suomen asuinrakennuskannasta pienin määrä oli kerrostaloja, mutta 
asuntokunnissa laskettuna kerrostaloissa asui Suomessa kuitenkin 43,9 % asuntokun-
nista eli 1 133 793 kpl, kuten kuviosta 2 näkyy. Pientaloissa rivitalot mukaan luettuna 
asui kyseisenä vuonna 54,2 % asuntokunnista, joka oli 1 398 446 asuntokuntaa. Loput 
1,8 % eli 47 542 asuntokuntaa asuivat määrittelemättömissä asunnoissa.[7.] 
1 122 315; 76 % 
77931; 5 % 
57849; 4 % 










Kuvio 2. Suomenrakennuskanta asuntokunnittain vuonna 2012. 
Kun noin 1 133 000 asuinkuntaa asuu kerrostaloissa, täytyy ottaa huomioon, kuinka 
suuri vaikutus mahdollisilla rakennusvirheillä tai kohteen sääsuojauksettomuudella on. 
4.1.2 Rakentamisen aikataulu 
Rakennusaika Koirasaarentien kokoisella työmaalla on yleensä Skanskalla ollut 55-65 
viikkoa, kun maanrakennusöitä ei oteta aikatauluun mukaan. Vertailuksi tutkimukseen 
otettiin neljä jo valmistunutta Skanskan työmaata, Transistori, Peuraniitty, Soundi ja 
Paapuri.  
Edellä mainittuja kohteita vertaillaan seuraavaksi tutkimuksessa keskenään. Jokainen 
mainituista työmaista on samaa kokoluokkaa Koirasaarentie 36 kanssa. Hyöty-m² mää-
rä vaihtelee +- 200 m² ja asunto määrä +- 10 asuntoa Koirasaarentiestä. Edellä maini-
tut työmaat ovat haastavuudeltaan kuitenkin paljon vaatimattomampia kuin Koirasaa-














Kuva 1. Peuraniityn aikataulu. 
Peuraniityn valmistumiseen kului anturoiden aloittamista rakennuttajalle luovuttamiseen 
58 viikkoa.  Peuraniityn hyöty-m² määrä oli 4183 m² ja asuntoja yhteensä 80 kappaletta 
joten se oli hieman suurempi kuin Koirasaarentie 36. 




Kuva 2. Transistorin aikataulu. 
Transistori kesti valmistua perustusten aloittamisesta asukastarkastusten päättymiseen 
yhteensä 62 viikkoa. Transistorissa on yhteensä 65 asuntoa ja hyöty-m² määrä on 
4172 m².  




Kuva 3. Järvenpään Soundin aikataulu. 
Järvenpään Soundin valmistuminen anturoista itselleluovutuksen päättymiseen kesti 54 
viikkoa. Hyöty-m² Soundissa on 3914 m². 




Kuva 4. Paapurin yleisaikataulu. 
Paapurin valmistuminen anturoiden aloittamisesta loppusiivouksen valmistumiseen 
kesti 58 viikkoa. Paapurin hyöty-m² ovat 3970 m² ja kohteessa on 66 asuntoa. Kuvissa 
1, 2, 3 ja 4 esiintyivät edellä mainittujen kohteiden yleisaikataulut. Kaikki kohteet val-
mistuivat ajallaan. 
Edellä mainittujen työmaiden runkovaiheen keston keskiarvo on 28 viikkoa. Peuranii-
tyssä kesti anturoista vesikattotöiden valmistumiseen 32 viikkoa, Transistorissa 29 viik-
koa, Soundissa 24 viikkoa ja Paapurissa 27 viikkoa.  
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4.1.3 Rakentamisen budjetti 
Rakentamisen rakennuskustannukset syntyvät pitkälti rakentamisen aikana syntyneistä 
kustannuksista. Rakennuskustannuksille asetetaan tietyt tavoitteet rakennesuunnittelu-
vaiheessa ja rakentamisen aikaiset kustannukset pyritään pitämään näissä ohjearvois-
sa. Tavoitteet täytyy määritellä hankesuunnitteluvaiheessa siten, että ne mahdollistavat 
riittävän määrän kelpoisuudeltaan hyväksyttyjä suunnitteluratkaisuja.[11] 
Hankesuunnitteluvaiheessa olisikin ensisijaisen tärkeää tietää esim. ATT:n sää-
suojausvaatimuksista, koska tarjousta tehdessä sääsuojauksesta syntyvistä kuluista 
tulee useita satojatuhansia euroja, mikä vaikuttaa tarjouksen loppusummaan jo huo-
mattavasti. Tällaisessa tilanteessa pelisääntöjen tulisi olla samanlaiset kaikille urakkaa 
tarjoaville osapuolille, jottei urakkakilpailun hävinnyt osapuoli olisi laskenut tarjouksen 
kunnollisilla sääsuojauksilla ja voittaja jollakin sääsuojauksen kaltaisella. 
Tulevaisuudessa sääsuojaukset tullaan varmasti budjetoimaan kaikkiin projekteihin jo 
hankesuunnitteluvaiheessa, mikäli sääsuojausbuumi pääsee kunnolla rantautumaan 
Suomeen.  
4.1.4 Rakentamisen laatu 
Viimeaikoina rakentamisen laatu on ollut jatkuvasti uutisissa mm. kosteus, sisäilma- ja 
homeongelmien takia. Rakennusten kosteus- ja homeongelmat ovat rakentamisen ja 
kiinteistöpidon suurimpia laatuongelmia. Ongelmat ovat erityisen vakavia, koska ne 
eivät ole vain teknisiä ja taloudellisia, vaan voivat olla myös ihmisten terveydelle vaaral-
lisia. Tämä on varmasti osasyy siihe,n miksi ATT vaatii nykyisin sääsuojauksen kaikkiin 
uudiskohteisiinsa.[17.] 
Betonirakenteiden saaminen kuivaksi on yksi suurimmista laatuun vaikuttavista tekijöis-
tä. Betonirakenteen kuivamiseen vaikuttavia asioita: 
 Rakenneratkaisut 
 Ympäristön kosteus 




 Betonin ominaisuudet. 
Parhaiten betoni saadaan kuivamaan estämällä rakenteen kastuminen mahdollisim-
man hyvin. Pienentämällä betonin sideainesuhdetta ja saattamalla ympäröivä lämpötila 
+20°C:een, sekä pienentämällä ilmankosteus 50 – 60 %.[18.] 
4.1.5 Helsingin kaupungin rakennusjärjestys 
Helsingin kaupungin rakennusjärjestyksessä kerrotaan määräykset, joita tulee Helsin-
gissä rakennettaessa noudattaa, MRL:n, asetusten sekä muiden maan käyttämistä ja 
rakentamista koskevien säännösten lisäksi. 
Ohjatakseen rakentamista rakennuslautakunta voi antaa alueellisia tai koko kaupunkia 
koskevia ohjeita. Ohjeiden tarkoituksena on edistää paikallisiin olosuhteisiin sopivaa ja 
kestävää rakentamista.[4.] 
4.1.6 RakMK C-osa 
Rakentamismääräyskokoelman c-osan sisältämät määräykset ja ohjeet koskevat kos-
teudesta johtuvien ongelmien ja virheiden välttämistä rakentamisessa. 
Rakennus on suunniteltava ja rakennettava siten, ettei siitä aiheudu sen käyttäjil-
le tai naapureille hygienia- tai terveysriskiä kosteuden kertymisestä rakennuksen 
osiin tai sisäpinnoille. Rakennuksen näiden ominaisuuksien tulee normaalilla 
kunnossapidolla säilyä koko taloudellisesti kohtuullisen käyttöiän ajan.[5, s 3.] 
Kaikki rakennusaineet, tarvikkeet ja materiaalit tulee suojata rakennusaikana, niin ettei 
niihin pääse kertymään haitallista kosteutta. Kosteiden rakenteiden ja rakennuskosteu-
den on annettava kuivua tai rakenteita on kuivattava tarpeeksi ennen kuivumisen estä-
vän kerroksen rakentamista.[5.] 
Maankäyttö- ja rakennuslain muutokseen (958/2013) liittyvät rakennusmääräyskokoel-
man kosteutta (RakMK C2) ja vesi- ja viemärilaitteistoja (RakMK D1) koskevien osien 
muutokset ovat vireillä. Tämä tarkoittaa sitä, että valtiolla ei ole virallista määräystä 
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sääsuojien käytöstä, mutta se on tulossa vielä vuoden 2015 aikana. Siihen sisällyte-
tään rakennustyömaan sääsuojausta ja olosuhteiden hallintaa koskevat säännökset. 
Valmistelun lähtökohtana on vakiinnuttaa sääsuojaus ja olosuhteiden hallinta osaksi 
rakennustöiden tavanomaisia tehtäviä.[19.] 
4.1.7 ATT:n vaatimukset 
ATT:lla ei ole yhtenäisiä vaatimuksia sääsuojauksen suhteen. Jokainen urakoitsija etsii 
itse ratkaisunsa sääsuojaukseen ja hyväksyttää sen rakennuttajalla. Suurimmat ATT:n 
linjaukset ovat, että sääsuojausta on turvallista käyttää ja, että se kestää sääolosuhtei-
den tuomat rasitukset.  
ATT:n valvojan mukaan sääsuojauksesta tehdään nyt paljon kokeiluja, jotta saadaan 
tietoa siitä, kuinka paljon sääsuojaukset vaikuttavat rakentamiseen ja onko niistä todel-
lista hyötyä. 
 
Kuva 5. Lunta holvilla ATT:n kohteessa. 
Kuvassa 5 näkyy Talvelta 2015 ATT:n kohteessa Rastilantie 3 lunta holvilla ja tällöin 
asian suhteen ei ollut vielä minkäänlaista ongelmaa. Vasta 2015 alkaneisiin kohteisiin 
ATT vaatii sääsuojauksen. 
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4.1.8 Rakennusvirheet ja vauriot 
Rakennuksia ei voida kategorioida vaurioitumattomiin ja vaurioituviin rakennuksiin. 
Kaikki rakennukset ovat alttiita erilaisille rakentamisesta johtuville virheille tai ulkopuoli-
sille vaurioille. Vaikka rakennus olisi valmistuessaan ”virheetön”, ei kuitenkaan voida 
tietää, mitä sen elinkaaren aikana tulee tapahtumaan. Esimerkiksi pieni suunnittelu 
virhe saattaa aiheuttaa sen, että pikkuhiljaa rakenteisiin pääsee valumaan kosteutta. 
Usein tämä vuosien päästä huomattu virhe on kerinnyt paisumaan valtavaksi ajan ku-
luessa. 
THL:n mukaan suurimmat syyt kosteusvaurioihin ovat seuraavat [8]: 
 Suunnitteluvirheet ja riskialttiit suunnitteluratkaisut 
 Rakennusvirheet 
 Rakenteiden ja materiaalien tekninen vanheneminen 
 Kunnossapidon laiminlyönti 
 Lämpö- ja vesieristevauriot. 
Suunnitteluvirheet ja riskialttiit suunnitteluratkaisut ovat asioita, joihin työmaa olosuh-
teissa ei paljoa pystytä vaikuttamaan, ellei työnjohto tai työntekijä tajua suunnitteluvir-
hettä itse. 
Rakennusvirheitä on lukemattomia erilaisia, samoin rakentajia.  Rakennusvirhe ei vält-
tämättä ole itse tekijän vika, vaan saattaa johtua monista seikoista mm. huonot ratkai-
sut, vanhentuneet normit, valvonnan puute, aikataulun kireys, kuivumisaikojen puuttu-
minen, välinpitämättömyys, tietämättömyys tai ammattiylpeyden puute. 
Rakenteiden ja materiaalien tekninen vanheneminen tulisi ottaa huomioon, kun raken-
nuksissa aletaan suunnitella esim. julkisivu- tai putkiremontteja. Tällaisten massiivisten 
remonttien yhteydessä olisi kannattava tarkastaa rakennemateriaalien tekniset iät, jol-
loin voidaan säästyä toiselta remontilta uusimalla ikääntyvät materiaalit ajoissa.[10.] 
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Kun rakennus on valmistunut, sen huoltotöistä alkaa vastamaan palkattu huoltoyhtiö. 
Kunnossapitoon kuuluu jatkuva seuranta ja korjaustarpeiden havainnointi. Pienetkin 
laiminlyönnit saattavat johtaa isoihin seurauksiin. Esimerkiksi tukossa olevat kattokaivot 
saattavat aiheuttaa isoja kosteusongelmia taloille. Huoltoyhtiöt saavat taloyhtiöiltä ra-
kennuksen huolto- ja käyttöohjeet jotka sisältävät ylläpitoon liittyviä ohjeita ja tavoittei-
ta.[10.] 
Lämpö- ja vesieristevaurioita, etenkin lämpöeristevaurioita tapahtuu, kun rakennetaan 
vaikkapa syksyllä kovien vesisateiden aikaan. Tällöin rakennuksen runko pääsee kas-
tumaan ja imemään itseensä kosteutta. Kun eristystyöt on tehty ja rakenne suljettu jää 
vesi muhimaan suljetun rakenteen sisälle aiheuttaen sen, että rakenteeseen alkaa kas-
vaa mikrobikasvustoa eli hometta. 
 
4.2 Koirasaarentie 36, Helsinki 
Koirasaarentie 36, 00870 Helsinki on ATT:n tilaama kohde Helsingin kruunuvuoren 
rannassa korttelissa 49047 tontilla 1. Kaavassa osoitettu tontin rakennusoikeus on 
4800 k-m². Kohteen hyöty-m² määrä on 4167 m² ja asuntoja on 63 kpl keskipinta-alan 
ollessa 66.3 m². Kaikki asunnot ovat Helsingin kaupungin vuokra-asuntoja. Kuvassa 6 
näkyy tontti ennen rakennustöiden aloittamista Kruunuvuorenrannassa. 




Kuva 6. Koirasaarentie 36 ennen työmaata. 
Koirasaarentiellä kerros määrät vaihtelevat 3:sta 6:een, niin että D-rapussa on 3 ker-
rosta, C-rapussa 5 kerrosta ja A- ja B-rapuissa 6 kerrosta. Koirasaarentie 36 on beto-
nielementtitalo, jossa on paikallavaluholvit. Talon julkisivut kadulle päin on puhtaaksi-
muurattu punaisesta savitiilestä ja sisäpihan puoli tehdään sandwich-elementeistä. 
Sisäpihalle avautuu molemmista taloista lasitetut parvekkeet. Julkisivujen avulla pyri-
tään tekemään alueelle sopiva kerrostalo.  
 




Kuva 7. Koirasaarentie 36 pohjakuva. 
Kuten kuvasta 7 näkee, Koirasaarentie 36 on muodoltaan haastava. Kohteen muodon 
vuoksi sääsuojauskin joudutaan toteuttamaan kahdessa osassa. 
4.2.1 Sääsuojaus 
Koirasaarentie 36 sääsuojaus on ostettu Ramirent Oy:ltä. Telineet ovat mallia Plettac 
contur. Sääsuojaus asennetaan kohteeseen, kun rakennuksen runko on saatu valmiik-
si. Koirasaarentiellä sisävaiheen töistä ikkuna, ovi- ja väliseinä-asennus saadaan aloit-
taa vasta, kun rakennus on huputettu.  
Huputus suoritetaan kahdessa vaiheessa. A- ja B-rappu huputetaan heti kun runko on 
valmis ja huputus poistetaan, kun vesikatto on valmis. C- ja D-rappuun telineitä aletaan 
kasata noin kaksi viikkoa ennen, kun runko on valmis, jotta A- ja B-rapun huppu saa-
daan nostettua suoraan paikoilleen.  




Kuva 8. Koirasaarentien telineet ja huputusperiaate. 
Koirasaarentiellä kadun puolen julkisivut toteutetaan muuraamalla ja sisäpihan puoli 
sandwich-elementeillä. Tästä johtuen sääsuojaus tehdään kokonaisena vain kadun 
puolelta ja sisäpihan puolella telineet ja sääsuoja lähtevät ylimmän parvekelaatan pääl-
tä (kuva 8). 




Kuva 9. Punaisella havainnollistettu missä sääsuojaus on kokonainen ja sinisellä parvekelaa-
talta alkava. 
Yllä olevassa kuvassa 9 on havainnollistettu Koirasaarentien sääsuojauksen periaate. 
Punaisella merkityissä kohdissa, eli kadun puolella sääsuojaus ja telineet alkavat katu-
tasosta, ja sinisellä merkityissä kohdissa sääsuoja sekä teline alkavat ylimmän parve-
kelaatan päältä. Kuvasta näkee myös lohkot, joissa sääsuoja tehdään. Ensimmäisenä 
huputetaan A- ja B-rappu siten, että huputus loppuu talojen välissä olevan portaikon 
kohdalle.  
4.2.2 Plettac contur 
Plettac contur on saksalaisen Altrad Groupin valmistama yleisteline, joka soveltuu käy-
tettäväksi teollisuudessa ja rakentamisessa. Plettac contur on moduuliteline, joka ra-
kentuu neljän peruselementin varaan: pystysalot, aloituskappaleet, vinotuet ja vaa-
kasiteet. Näillä elementeillä pystytään rakentamaan telineet mihin kohteeseen tahansa. 
Plettac contur telineet täyttävät telinekuormaluokka 6 laatuvaatimukset ja kestävät 
kuormitusta 600 kg/m².[12] 





Koirasaarentien yleisaikataulun mukaan valmistuminen tulee kestämään perustusten 
aloittamisesta toimintakokeiden päättymiseen 71 viikkoa (kuva 10). Tässä täytyy huo-
mioida se, että rakennusajalle osuu kesälomat kaksi kertaa, mikä venyttää aikataulua 
yhteensä 8 viikkoa kuten kuvasta 10 on nähtävissä. Koirasaarentien yleisaikataulussa 
ei ole merkitty sääsuojaus- ja telinetöitä, joten niiden vaikutusta aikatauluun ei osata 
vielä sanoa. Koirasaaren runkovaiheen kesto on 36 viikkoa anturoista D-rapun vesikat-
toon. Tämä on 8 viikkoa enemmän, kuin vertailukohteiden keskiarvo. 
 
Kuva 10. Koirasaarentien yleisaikataulu.             
Telineiden asennus kestää Koirasaarentiellä noin kaksi viikkoa per porras. Telineet 
nousevat kahdessa osassa, ensin A- ja B-porras ja seuraavaksi C- ja D-porras. Teli-
neet asennetaan järjestyksessä niin, että kun A-portaan runko on saatu valmiiksi, ele-
    22  
 
  
menttiasennus siirtyy B-portaaseen ja telineitä aletaan asentaa A:han. Näin toimittaes-
sa ei tapahdu päällekkäistä työskentelyä.  
Telinetyöt päästään B-portaassa aloittamaan heti, kun elementtiasennus on valmis. 
Sääsuojaus asennetaan samaan aikaan A- ja B-portaaseen. Tämä kaikki viivästyttää 
ikkunoiden ja ovien asennusta noin 4 viikkoa. C- ja D-portaan kohdalla noudatetaan 
samaa periaatetta telineiden ja sääsuojauksen suhteen, kun A:ssa ja B:ssä.[14.] 
Julkisivuvilloitus- ja muuraustyöt tehdään telineiltä sääsuojan sisällä. Telineiltä työsken-
tely tulee hidastamaan molempia työvaiheita niin, että ne valmistuvat noin viikon myö-
hemmin, kuin nostolavalta tehtäessä. Suurimpana hidasteena tässä on tavaroiden siir-
rot telineille sekä, mahdollisten turvavaljaiden käyttäminen mikäli telineet asennetaan 
yli 25 cm päähän seinästä[14.] 
4.2.4 Budjetti 
Sääsuojaus vaikuttaa rakentamisen budjettiin monilla eri tavoilla. Sääsuojaus on kus-
tannuksiltaan suuri, mutta asia voi muuttua, kun aletaan miettiä, kuinka paljon voidaan 
säästää tuottavuuden, työturvallisuuden ja laadun paranemisena. Sääsuojauksen ko-
konaiskulut budjetista ovat noin 2 % Koirasaarentiellä. Tämä ei vielä ole paljoa, kunhan 
kulut osataan ennakoida jo laskenta- ja tarjousvaiheessa.  
Koirasaarentien tavoitearviossa sääsuojaukseen ja huputukseen on varattu rahaa seu-
raavasti: muurauksen telineet 89 999 €, rakennuksen huputus 89 002 € ja hissi 14 999 
€.  Yhteensä siis 194 000 €.  
Ramirent Oy:n kanssa tehdyn kaupan loppu summa on kuitenkin ALV 0 % 175 000 €. 
Litterasta jää siis jäljelle 19 000 €, johon sisällytetään lisävuokra-aika ja mahdolliset 
katon avaus- ja sulkukulut.  
Sääsuojan avaus- ja sulkukuluja tulee aiheuttamaan mm. vesikattotyöt. Vesikatto tul-
laan asentamaan, niin että vesikattorakenteet tehdään 2.5 m lohkoina ja ne nostetaan 
vesikatolle. Avauksesta ja sulkemisesta syntyy kuluja seuraavasti: työnjohtaja 52 
€/tunti, nokkamies 38 €/tunti ja asentaja 34 €/tunti yhteensä siis 124 €/tunti x 8 tuntia = 
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992 € ALV 0 %. Vesikattotöiden suunnittelu tulee siis olemaan suuressa osassa kulu-
jen hallinnan suhteen. 
Sääsuojauksen vaikutus budjettiin on kasvattava, koska sääsuojauksen kuluissa puhu-
taan useasta sadastatuhannesta eurosta. Summa on niin suuri, vaikka saisimme vä-
hennettyä kosteudesta johtuvia korjaus- ja vuositakuutöitä, eivät nämä vähennykset 
tule riittämään jo käytettyjen rahojen takaisin saantiin. 
4.2.5 Laatu 
Rakentamisen laatu tulee parantumaan koko työmaan osalta, kun kohteessa käytetään 
sääsuojausta. Kohteen sisätyöt voidaan aloittaa vasta, kun koko ulkovaippa on um-
messa. Eli kun vesikatto, ikkunat ja ovet ovat paikoillaan ja vesitiiviitä. 
 Vesikatto-, ikkuna- ja oviasennus tapahtuu sääsuojauksen ollessa paikoillaan. Heti kun 
ikkunat ja ovet saadaan kerroksessa asennettua paikalleen, voidaan lämpö kytkeä jo 
samassa kerroksessa päälle. Tämä nopeuttaa huomattavasti rakennuksen kuivumista 
ja sisätyöolosuhteiden parantumista.  
ATT:n valvojan Asko Jussilan mukaan huputtamattomissa kohteissa olleita kosteuteen 
liittyviä ongelmia on ollut mm. vuotoja katto- ja parvekerakenteissa sekä vettä on jäänyt 
ontelolaattojen sisään, josta se on alkanut tulla läpi asukkaiden muutettua jo asuntoi-
hin. Koirasaarentiellä ei käytetä ontelolaattoja, joten siitä seuranneita ongelmia ei pää-
se myöskään syntymään. 
Muita kosteusongelmia aiheuttavia kohtia on esim. holvin kaarevuus, jolloin vesi päätyy 
suureksi osin kantaviin seinärakenteisiin. Holvilla olevat kiinnitysteräkset vaikeuttavat 
holvin suojausta pressuilla. Sandwich-elementeissä holvin reunoilla lämmöneristeiden 
suojaus on vaikeata.[13.] 




Kuva 11. Riskirakenteita. 
Kuvassa 11. on nähtävissä riskirakenteista kaareva holvi, lämmöneristeet holvin reu-
noilla sekä kiinnitysteräkset jotka vaikeuttavat holvin pressutusta. Varsinkin talvella olisi 
erityisen tärkeää päästä suojaamaan holvi yöksi, mikäli on luvattu lumisadetta.  
Laatuongelmia Koirasaarentiellä voi aiheuttaa myös huputuksen aikana rakennuksen 
sisälle syntyvä kosteus. Ilmankosteuden seuranta on erityisen tärkeätä varsinkin, kun 
valetaan esim. plaanoa, jolloin kosteus asunnoissa ja hupun sisällä tulee nousemaan 
varmasti todella korkealle. Mikäli suhteellinen kosteus pääsee nousemaan yli 80 %:iin 
on mikrobikasvuston syntymiseen suuri todennäköisyys.[6.] 
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Suuren kosteuden synnyttävistä töiden aikana, kuten plaanovaluja tehtäessä, olisi suo-
siteltavaa käyttää työmaalla ilmankosteusmittaria. Näin voidaan heti huomata, mikäli 
ilmankosteus alkaa nousta hälyttävän suureksi, ja tehostettu ilmanvaihto tulee tarpeen. 
Kuvassa 12 näkyy Testo:n valmistama kosteusmittari, jolla saadaan luotettavia tuloksia 
ilmankosteudesta sekä lämpötiloista. 
 
Kuva 12. Testo 605-H1 kosteus- ja lämpömittari. 
Tehostettuna ilmanvaihtona voidaan käyttää sääsuojauksen osittaista avaamista mo-
lemmista päistä, jolloin saadaan aikaiseksi läpiveto sisäpuolelle. Myös teollisuus-
/rakennustuulettimia voidaan käyttää hyväksi, laittamalla toinen puhaltamaan ilmaa 
sääsuojauksen sisälle ja toinen poistamaan ilmaa toisessa päässä sääsuojaa. Rami-
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rent Oy:n yksi ratkaisu ilmanvaihtoon on kuvan 13. kaltainen ilmaa hyvin läpäisevä 
PVC-verkko, joka voidaan laittaa esimerkiksi huputuksen molempiin reunoihin riittävän 
ilmankierron saamiseksi. 
 
Kuva 13. Ilmaa läpäisevä PVC-verkko. 
Rakennuksen sisäkosteus pitää saada alle 70 %:n ennen, kun ns. kuivarakentamisen 
vaiheeseen päästään. Kuivuuden vaativia töitä ovat kaikki työt väliseinistä eteen-
päin.[13.] 
4.2.6 Turvallisuus 
Sääsuojassa ja telineillä työskentely aiheuttaa useita turvallisuuteen liittyviä riskejä. 
Valtioneuvoston määrää telinetyöskentelystä seuraavaa: 
1) työtason on oltava lujarakenteinen; 2) työtason on oltava riittävän leveä ottaen 
huomioon telineeltä tehtävä työ sekä materiaalien siirrot ja niiden välivarastointi; 
3) työtaso on kiinnitettävä luotettavasti ja lujasti työtelineen runkoon tai muuhun 
rakenteeseen; 4) työtason on oltava vaakasuorassa; 5) työtason kiinnityksen on 
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oltava sellainen, että työtaso ei kuormituksen vaikutuksesta siirry tai nouse irti 
alustastaan; 6) työtasossa ei saa olla suojaamattomia aukkoja; 7) työtasossa ei saa 
olla 30 millimetriä leveämpiä rakoja; 8) työtason pinta ei saa olla liukas; 9) työta-
son rakenteesta ei saa johtua kompastumisvaaraa; 10) kahden päällekkäisen työ-
tason vapaan välin on oltava vähintään 1,9 metriä ja työtasoa tukevien rakenne-
osien kohdalla vähintään 1,75 metriä.[15.] 
Ramirent Oy määrittelee Plettac contur -telineidensä käyttö- ja asennusohjeissa seu-
raavaa: Mikäli teline asennetaan siten, että seinärakenteen ja telineen väliin jää yli 25 
cm, tulee telineisiin asentaa sisäpuoliset kaiteet, joilla voidaan estää työntekijän tippu-
minen telineiden ja rakenteen väliin.” Optimina rakennustelineiden asennusetäisyytenä 
seinästä voidaan siis pitää 25 cm, jolloin villoitus ja muuraustyötkin on vielä mahdollista 
toteuttaa telineiltä ilman sisäpuolisia kaiteita. Mikäli etäisyys seinästä on suurempi ja 
kaiteet on laitettava, tulee se purkaa villoja asennettaessa ja muuratessa, ja työnteki-
jöiden tulee käyttää telineillä valjaita. Nämä turvalisäykset hidastavat työntekoa ja pie-
nentävät näin myös työtehokkuutta. 
Sääsuojauksen sisällä työskentely kuitenkin parantaa itse työskentelyolosuhteita. Tal-
vella ja syksyllä, kun alkaa tuulla ja sataa paljon, on työskentely sääsuojan alla huo-
mattavasti helpompaa, kuin nostolavalla sateen ja viiman armoilla. Talviolosuhteissa 
lumen ja jään kertyminen telineisiin ja rakennuksen sisälle on huomattavasti vähäisem-
pää sääsuojatuilla telineillä, mikä parantaa huomattavasti työturvallisuutta Myöskään 
telineiltä putoavat tavarat eivät pääse leviämään samalla tavalla, kun käytössä on sää-
suojaus.[14.] 
Julkisivutiilien kuljetus ja varastointi telineillä ovat yksi suurista vaaratekijöistä Koi-
rasaarentien työmaalla. Tiilet viedään rakennushissillä aina telinekerroksiin ja tästä 
eteenpäin työkohteen kohdalle tiilikärryillä. Vaaraa aiheuttavat telineiden ahtaat tilat 
siirrellä tiiliä sekä tiilien varastointi. Varastoinnissa tuleekin huomioida Plettac contur -
telineiden kuormituskestävyys, joka on 600 kg/m². 
Julkisivutiilini Koirasaarentiellä on Wienerbergerin Terca poltettu savitiili 285x135x60. 
Yhden tiili letkan paino on 3,3kg x 130 kpl = 429 kg. Yksi letka on jaettu 4 pienempään 
lavaan jolloin yhden lavan painoksi tulee n. 107 kg. Varastoidessa tiiliä työpisteen lä-
helle telineillä tulee muistaa, että tiililava on erittäin helposti kaatuva. [16.] 
Muuraustyövaihe on sääsuojauksessa toteutettuna vaarallisempi, kuin nostolavalta 
tehtynä. Nostolavalla työskenneltäessä ei tule ongelmia tilan ahtauden tai tiilien varas-
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toinnin suhteen. Toisaalta työskenneltäessä sääsuojan sisällä saadaan suljettua pois 
kaikki sääolosuhteiden tuomat haittatekijät.  
4.3 Lausunnot 
Tutkimusta varten haastateltujen rakennusalan ammattilaisten haastattelut ovat Liit-
teessä 3. Haastateltavat henkilöt ovat Skanska Talonrakennus Oy:llä ulkomestarin ni-
mikkeellä työskentelevä Jaakko Skurnik ja ATT:n työmaavalvojana toimiva Asko Jussi-
la.  
Molempien haastateltavien mielestä sääsuojan käytössä on sekä hyviä että huonoja 
puolia. Huonoina puolina voidaan mainita aikataulun viivästyminen sekä sääsuojauk-
sen avaamiseen ja huoltoon liittyvät kustannukset. Hyviä puolia ovat laadun selvä pa-
raneminen, laadun tarkistaminen varsinkin julkisivutöiden osalta sekä mahdollisesti 
sisätöiden nopeuttaminen.  
5 Johtopäätökset ja kehitysehdotukset 
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää sääsuojauksen tuomia mahdollisuuk-
sia ja haittoja rakennettaessa betonielementti kerrostaloa. Työssä tarkasteltiin sää-
suojauksen vaikutuksia aikataulu-, raha-, laatu- sekä turvallisuustekijät pääpainopistei-
nä. Sääsuojan käyttö Koirasaarentiellä oli Skanskalle sekä ATT:lle uusi asia, josta ol-
laan tällä hetkellä vasta hakemassa käyttökokemuksia ja mielipiteitä.  
Opinnäytetyö saatettiin valmiiksi ennen varsinaisen sääsuojauksen kokoamista ja käyt-
töön ottoa, joten se toimii neuvoa antavana ohjeistuksena käytettäessä sääsuojausta. 
Sääsuojauksen vaikutukset Koirasaarentien aikatauluun näyttäisivät olevan pidentäviä. 
Johtuen suureksi osaksi siitä, että sisävaiheen aloitusta täytyy odottaa siihen saakka, 
että rakennuksen vaippaan on asennettu vesikatto, ovet ja ikkunat vesitiiviisti. Toinen 
pidentävä työvaihe on telineiltä tapahtuva julkisivu villoitus ja muuraus, jotka molemmat 
ovat telineiltä tehtynä hitaampia, kuin nostolavalta suoritettuina. Kokonaisuudessaan 
aikataulu tulee venymään noin 1 – 1.5 kuukautta verrattuna sääsuojaamattomaan koh-
teeseen.  
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Sääsuojaus aiheuttaa työmaalle suuria kuluja työmaan alusta loppuun. Koirasaarentiel-
lä sääsuojaukseen oli varattu rahaa yhteensä 194 000 €, josta jäi teline- ja hissikaupan 
jälkeen 19 000 €, jonka täytyisi riittää mahdolliseen vuokra-ajan pidentymiseen sekä 
telineryhmän kuluihin. On hyvin todennäköistä, että sääsuojauslittera menee Koirasaa-
rentiellä yli. Sääsuojauksen kokonaishinta urakasta ei ole Koirasaarentiellä, kuin noin 2 
% mikä ei ole paljoa, kun se on huomioitu jo laskenta- ja tarjousvaiheessa. Sääsuoja-
uksesta syntyvät kulut Koirasaarentiellä tulevat mitä todennäköisimmin pysymään suu-
rempina, kuin kosteuskorjaus ja vuosikorjaustöistä säästetyt summat, joten rahallisesti 
Koirasaarentien sääsuojaus ei ole fiksua. 
Laatu sisärakenteissa tulee olemaan sääsuojauksen ansiosta varmasti parempi, kuin 
vastaavassa kohteessa ilman sääsuojausta. Kun kaikki sisävaiheen työt, jotka vaativat 
sisätilojen kuivuutta aloitetaan vasta, kun sääsuoja on paikoillaan, tulee työskentely 
sisällä huomattavasti materiaaliystävällisemmäksi. Kuivuminen tapahtuu sääsuojan 
ansiosta nopeasti, kun sisälle ei pääse jatkuvasti satamaan vettä tai lunta. Kosteuden 
pois sulkeminen on myöskin suoraan yhteydessä rakentamisen laadun parantumiseen. 
Laadun kannalta sääsuojauksen käyttö onkin varmasti fiksuin ratkaisu. Laadun kannal-
ta on, myös tärkeätä huolehtia sääsuojauksessa kunnollisesta ilmanvaihdon toteutuk-
sesta. Kunnollinen ilmanvaihto estää kosteutta nousemasta liian suureksi, jolloin myös-
kään haitallisia mikrobikasvustoja ei pääse syntymään rakenteisiin. Kosteuden synnyn 
estäminen voidaan saavuttaa lisälämmittimin ja tarpeeksi tehokkaalla ilmanvaihdolla. 
Näin myös rakenteiden kuivuminen tapahtuu nopeammin. Rakentamisenlaadun tarkis-
taminen helpottuu, myös huomattavasti varsinkin julkisivutöiden osalta, kun pystyy teli-
neitä käyttäen käydä tarkistamassa kaikki villoitukset sekä muuraukset. Sääsuojauksen 
käyttö paikallavalu kohteessa ei ole niin tärkeätä, kuin ontelolaatoilla tehdyssä koh-
teessa, koska valetunlaatan sisälle ei jää vettä, joka voisi myöhemmin valua sieltä ulos.  
Turvallisuus sääsuojauksen alla on parempi, kuin suojaamattomassa kohteessa. Lumi, 
jää, vesi ja tuuli ovat kaikki ulkopuolelle jääviä vaaratekijöitä, jotka eliminoituna työ-
maanturvallisuutta saadaan nostettua. Telineillä työskentely on kuitenkin myös vaaral-
lista, koska täytyy muistaa, että tilat ovat ahtaat ja matalat, ja että siellä tullaan liikutte-
lemaan painavia kuormia, kuten tiililetkoja. Telineille tuotaessa tavaraa, kuten tiililetkoja 
tulee muistaa huomioida, ettei kuormitus saa ylittää 600 kg/m². Telineiden avaus aihe-
uttaa, myös aina turvallisuusriskin, kun joudutaan työskentelemään korkealla ja nosta-
maan raskaita taakkoja sellaisiin paikkoihin joihin nosturikuski ei aina näe. Mikäli teli-
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neiltä pääsee tippumaan tavaraa, on sääsuojaus kuitenkin turvallisempi vaihtoehto, kun 
suojaamaton teline. Sääsuojakangas tulee estämään tavaroiden leviämisen suurelle 
alueelle.   
Kehitysehdotuksia sääsuojauksen käyttöön 
Mikäli todellisuudessa haluttaisiin rakentaa täysin kosteudelta suojassa, tulisi sää-
suojauksen olla sellainen, että koko työmaa pystyttäisiin tekemään maanrakennusvai-
heen jälkeen sen sisällä. Tällaisia ratkaisuja on käytetty jo ulkomailla, tosin tässä koh-
taa ongelmaksi muodostuvat kustannukset. Niin kauan, kun rakentamista ohjaa Suo-
messa hinta, ei tällaisia ratkaisuja tulla täällä näkemään.  
Toinen mietintää herättänyt ajatus oli, tarvitaanko sääsuojausta, jos kohde olisi koko-
naan sandwich elementeistä ja siellä olisi paikallavaluholvit? Mielestäni ei, koska niin 
sanottuja riskirakenteita olisi enää niin vähän, että investoiminen sääsuojaan ei olisi 
enää järkevää suhteessa korjauskuluihin.  
Ilmanvaihdon kannalta olisi järkevää, että sääsuoja tulisi valmiiksi esimerkiksi Ramiren-
tin Kuvan 12. kaltaisella PVC-verkolla tai sitten sääsuojaan voisi sijoittaa tietyn välimat-
kan välein kuvan 12. kaltaisia aukkoja. Tällöin ilmanvaihtuminen tapahtuisi sääsuoja-
uksen alla itsestään ja niin ettei sen toteutumisesta tarvitsisi huolehtia erikseen. Tämä 
on tietysti rahakysymys, mutta jos kaikki tähtäisivät parhaaseen rakentamisenlaatuun 
yhdessä, tämä voisi olla mahdollista. 
Rakennettaessa elementeistä yksi kosteuden pois sulkevia ratkaisuja olisi, että ele-
mentteihin asennettaisiin ikkunat jo elementti tehtaalla. Näin tehtäessä saataisiin mini-
moitua sisäpuolelle ikkunoista muuten tuleva vesi, lumi ja räntä. Tässä täytyisi huomi-
oida esim. elementtien asennuslinjojen merkkaus elementtien sisäpuolelle, koska ikku-
nat tulisivat tehtaalta suojattuina. Myös hankintasopimusten teko tulisi pitkittymään var-
sinkin aluksi, mutta näin tehtäessä sisäpuolista kosteutta saataisiin vähennettyä run-
saasti. 
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6 Yhteenveto ja pohdinta 
Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää sääsuojauksen käytöstä tulevia vaikutuk-
sia. Voiko työmaan saada valmiiksi edellä aikataulusta? Voidaanko saada aikaan sääs-
töjä? Kuinka rakentamisen laatu muuttuu sääsuojauksen käytön myötä? Miten työtur-
vallisuus muuttuu sääsuojatussa kohteessa? Edellä mainitut kysymykset olivat työn 
tärkeimmät tutkimuskysymykset. 
Sääsuojauksesta ei ole vielä olemassa valtiolta säädöstä, mutta valtioneuvoston mu-
kaan kyseinen säädös on tulossa vielä vuoden 2015 aikana. Tulevan säädöksen tarkoi-
tuksena on vakiinnuttaa sääsuojauksen käyttö suomalaisessa rakennuskulttuurissa ja 
sen myötä parantaa rakentamisen laatua ja mainetta Suomessa. 
Tutkimusta tehtäessä kävi varsin pian ilmi se, että sääsuojattu kohde ei valmistu nope-
ammin kuin sääsuojaamaton samankokoinen kohde. Hidastavia tekijöitä ovat esim. 
ATT:n vaatimus sulkea koko rakennuksen vaippa vesitiiviiksi ennen sisätöihin siirtymis-
tä. Myös vesikatto-, villoitus- ja muuraustyöt toteutuvat sääsuojauksen alla hitaammin, 
kuin ilman suojausta. 
Sääsuojaus maksaa työmaalla yli kaksisataatuhatta euroa, joten säästöjen saaminen 
korjauskustannusten ja kosteuteen liittyvien kustannuksien kautta on lähes mahdotonta 
varsinkin, jos kohteessa on paikallavaluholvit. Sääsuojausta käytettäessä kuitenkin 
rakentamisen laatu parantuu huomattavasti, jolloin yrityksen maine ns. ”hyvänä raken-
tajana” parantuu, ja tätä kautta saadut uudet asiakkaat voivat kartuttaa yrityksen kas-
saa huomattavasti. 
Kuten jo edellä mainittiin, rakentamisen laatu paranee huomattavasti, kun kohteessa 
on sääsuoja. Sääsuojan ansiosta sisätilojen kosteus vähenee ja kuivatustoimenpiteistä 
tulee lyhyempiä. Sääsuojauksen kanssa parhaaseen lopputulokseen päästäisiin, jos 
elementteihin olisi mahdollista saada ikkunat valmiiksi asennettuina niiden saapuessa 
työmaalle, jolloin sisäpuolisten rakenteiden kosteudelle altistuminen tulisi olemaan hy-
vin vähäistä. Toisena vaihtoehtona voitaisiin pitää massiivista sääsuojausta, jonka si-
sällä koko rakennus rakennetaan maanrakennusvaiheesta eteenpäin. Tällöin raken-
nusosat eivät altistuisi kosteudelle muulloin, kuin toimituksen aikana. 
    32  
 
  
Työturvallisuuden tulisi olla tärkein tekijä jokaisella rakennustyömaalla. Sääsuojauksen 
vaikutukset työturvallisuuteen ovat varsin laajoja. Sääsuojaustelineisiin osuu valtavia 
tuulikuormia niiden huomattavan pinta-alan takia. Sääsuojaustelineitä rakennettaessa 
on varsin tärkeää, että telineet on kasattu kunnolliselle alustalle ja kiinnitetty kunnolla 
rakennuksen runkoon, jotta telineet eivät pääsisi romahtamaan tai irtoamaan paikoil-
taan. Telineitä asennettaessa täytyy tarkasti miettiä lopullinen asennusetäisyys rungos-
ta, koska kun etäisyys on yli 25 cm, tulee telineille tehdä myös sisäpuoliset kaiteet. 
Sisäpuoliset kaiteet eivät itsessään ole ongelma, mutta asennustöiden ajaksi ne on 
poistettava, jolloin kaikki telineillä työskentelevät joutuvat käyttämään turvavaljaita. 
Turvavaljaiden takia asennustyö tulee kestämään pidempään, jolloin optimiasen-
nusetäisyydestä kannattaisi käydä keskustelua villoittajan ja muurarin kanssa.  
Muurausvaiheessa vaaraa työturvallisuudelle aiheuttaa myös tiilien varastointi asen-
nuskohteen luona. Tiililetkat ovat hyvin huteria ollessaan telineillä ja aiheuttavat näin 
vaaran työmaalla työskenteleville. Sääsuojaus parantaa sen ulkopuolella työskentele-
vien turvallisuutta: Jos telineiltä pääsee tippumaan tavaroita, huputus estää tavaroiden 
leviämisen laajalle alueelle. Myös sisäpuolinen työskentely sääsuojatussa kohteessa 
tulee turvallisemmaksi, koska vesi ei talvella pääse jäätymään, eikä sitä kerry kohtee-
seen samalla tavalla kuin suojaamattomalla työmaalla. 
Kokonaisuutena sääsuojaus on hyödyllinen. Mikäli kohteeseen on valittu rakennusrat-
kaisuksi ontelolaatat, sääsuojauksella saadaan estettyä suurelta osin ontelolaattoihin 
imeytyneen veden tuomat ongelmat, jolloin sääsuojaus on hyödyllisimmillään. Sää-
suojaus on ratkaisuna kallis, mutta sen tuoma laadun paraneminen johtaa rakentajalla 
parempaan maineeseen ja sitä kautta uusiin asiakassuhteisiin. Hyvän rakentajan mai-
ne on yritykselle todella arvokas ja sitä ei voida rahassa mitata. Sääsuojan käyttämistä 
kannattaa myös miettiä, mikäli kohteessa on todella kireä aikataulu, koska suojattu 
työmaa valmistuu hitaammin kuin suojaamaton. Mikäli valtion asetus sääsuojauksesta 
ei tule määräämään sääsuojausta pakolliseksi kaikille työmaille tulevaisuudessa, kan-
nattaa sääsuojan hankintaa miettiä tarkasti. Vastaako sääsuojauksen kautta saavutetut 
hyödyt rakentamisenlaadussa ja -turvallisuudessa pidentynyttä valmistumisaikaa ja 
sääsuojaukseen käytettyjä varoja? 
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2. Sääsuojaus aiheuttaa kustannuksia, mutta oletteko onnistuneet saamaan sääs-







































1. Vaatiiko ATT sääsuojausta kaikissa uudisrakennus kohteissaan? ja miksi? 
 
 



















6. Kuinka sääsuojaus on vaikuttanut rakentamisenlaatuun ATT:n kohteissa?
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Haastattelu Jaakko Skurnik 
Helsingissä 19.3.2015. Haastateltu on Jaakko Skurnik. Hän on ulkomestarina Skanska 
Talonrakennus Oy:lla. Skurnikin työmaa on Gunilla & Lorenzo Kruunuvuorenrannassa 
aivan Koirasaarentien vieressä. Gunilla käsittää 5 kerrosta ja 25 asuntoa. Sääsuojaus-
kalusto kyseisellä työmaalla on hankittu Cramo:lta.  
Vastaukset haastattelulomake 1:ssä esitettyihin kysymyksiin. Kysymykset löytyvät liit-
teestä nro. 1. 
1. Sääsuojauksen ansiosta kosteusriskit saadaan poistettua. Työvaiheet saadaan 
tehtyä telineiltä sääsuojan sisällä, joten muuraus- ja villoitustyöt helpottuvat, toi-
saalta taas vesikattotyöt vaikeutuvat, koska jos on sadekeliä, huputusta ei voida 
avata silloin. 
2. Kosteudesta mahdollisesti syntyvät kustannukset saadaan poistettua. Riippuen 
telineistä, myös sisävaihetta on mahdollista nopeuttaa. 
3. Tällä hetkellä näyttää, että rahat riittäisivät, mutta huputuksen katon aukaisu ai-
heuttaa huomattavia kuluja. Jokaista avausta varten tulee Cramo:lta kolme 
miestä tekemään avauksen ja sulkemisen. 
4. Verratessa aikataulua huputtamattomaan kohteeseen menee tässä kauemmin. 
Huputus ei vaikuta sisätöihin. ATT vaatii, että ikkunat asennetaan vasta kun 
huputus on päällä, joten lämpöjä ei ole mahdollista saada päälle rungon muka-
na.  
Toisaalta kohteessa ei myöskään tarvitse tehdä niin paljoa kuivatustöitä, joten 
sääsuojaus myös jonkin verran mahdollisesti nopeuttaa töitä. 
5. KYLLÄ. Varsinkin telineiltä tehdessä laadun tarkistaminen muuraus- ja eristys-
töissä on huomattavasti helpompaa, myöskään villat eivät pääse seinillä vetty-
mään ennen kuin muuraus saadaan tehdyksi. Kosteusongelmien poistuminen 
on suoraan yhteydessä laatuun. 
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6. Mitä monipuolisempi, niin sitä parempi.  
7. Nostot aiheuttavat aina riskejä, myöskin kattoa avatessa on riskejä olemassa, 
mutta nostoalueet rajaamalla saadaan nekin tehtyä turvallisesti. Telineillä hu-
pun sisällä on kaiteet ja myöskin turvavaljaiden kiinnitys onnistuu telineisiin hu-
pun sisällä työskenneltäessä. 
Muita huomioita haastattelusta olivat vesikattotöistä aiheutuvat suuret kustannukset, 
jotka syntyvät katon avaamisesta sekä pavun levittämisestä katolle. Pavun levitystek-
niikkaa kannattaa myös miettiä, koska puhaltamalla se vie noin 3 vuorokautta / 250 m³. 
Nosturilla jassikan avulla työ saadaan tehtyä yhdessä työvuorossa, mutta hintaan täy-
tyy miettiä avaus- ja sulkemiskulut sekä mahdollinen sateen mahdollisuus, jolloin pa-
pua ei voida levittää.  
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Kuva 14. Gunilla & Lorenzo sääsuojaus. 
Kuvassa 14 näkyy sääsuojaus Gunilla & Lorenzo:n työmaalla Helsingin kruunuvuoren-
rannassa. Koirasaarentie 36 rakennetaan huputetun rakennuksen oikealle puolelle. 
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Kuva 15. Gunilla & Lorenzo sääsuojauksen kattorakenne. 
Kuvassa 15 näkyy Cramolta vuokratun sääsuojauksen kattorakenteet. Nämä kyseiset 
rakenteet ovat Jaakko Skurnikin mukaan hitaat ja työläät avata.  
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Kuva 16. Gunilla & Lorenzo sääsuojauksen alla olevat telineet. 
Kuvassa 16 näkyy huputetun rakennuksen sääsuojan alla olevat telineet. Telineiden 
väli saattaa näyttää ahtaalta, mutta tasoväli Gunilla & Lorenzon työmaalla on 190 cm. 
Gunilla & Lorenzon työmaalla on telineiden asennusetäisyys seinään ollut yli 25 cm, 
koska kohteessa on käytössä sisäpuoliset kaiteet telineissä. 
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Haastattelu Asko Jussila 
Asko Jussila toimii ATT:n työmaavalvojana Koirasaarentien työmaalla. Haastateltu 21.8.2015 säh-
köpostin välityksellä. 
Vastaukset haastattelulomake 2:ssa esitettyihin kysymyksiin. Kysymykset liitteessä nro. 2. 
1. Nyt pilotoidaan huputusta, kerätään kokemusta asiasta. Pääsääntöisesti kaikki uudiskoh-
teet huputetaan. 
2. Urakoitsija etsii itse vaihtoehdot huputukselle ja hyväksyttää ne rakennuttajalla. Luonnollis-
ta on, että huputus tulee suunnitella siten, että se on turvallinen ja siinä on huomioitu sää-
olosuhteiden aiheuttama rasitus. 
3. Työmaavalvonnan yhteydessä. 
4. Kosteuteen liittyen: vuotoja katto- ja parvekerakenteissa, sekä ontelolaatoista tullutta vettä. 
5. Sääsuojaus tässä muodossa vaikuttaa aikatauluihin siten, että varsinaisen vesikaton ja si-
sätöiden kuten väliseinien ja ikkunoiden asennus viivästyy. Tämä vaatii aikataulusuunnitte-
lulta tarkkuutta ja minun valvonnassa olevissa kohteissa se alussa tuotti isonkin viiveen, jo-
ta ei oltu osattu huomioida aikataulussa. 
Huputuksesta uudiskohteissa tässä laajuudessa ei ole vielä kokemusta, joten asiasta ei ole vielä 
tietoa. On mielenkiintoista nähdä, vaikuttaako huputus esim. kuivamisaikoihin ja mihin suuntaan. 
 
